

INFOS TRAVAUX RUE DE LA LIBERATION

A partir du 4 avril 2019, la commune de Bartenheim entreprendra de gros travaux de voirie dans la rue de la Libération à Bartenheim-la-Chaussée. L'objectif est de restructurer cette rue qui voit passer un nombre très important de véhicules chaque jour. La commune entend régler par ces travaux les problèmes de nuisances et d'insécurité liés à la configuration actuelle de la voie.

Le projet qui sera mis en œuvre, a été soumis à la population de La Chaussée à l'automne 2018. Il comprend notamment l'aménagement d'une piste cyclable à double sens sur le côté nord de la rue. Les riverains ont validé la proposition que le maire avait faite de privilégier la piste cyclable bidirectionnelle pour être en cohérence avec la piste réalisée sur l'échangeur autoroutier par le Département. Ils ont proposé l'installation de feux récompense à l'emplacement du feu actuel pour ralentir la vitesse des véhicules et la commune a accepté.

L'objectif est aussi de réduire les deux voies à 6 mètres, ce qui permettra, en sus de la piste pour cycles, l'aménagement de trottoirs confortables, de quelques places de parking et de plantations.

Les travaux débuteront le 4 avril 2019 par la mise en place des déviations et s'effectueront en 4 phases pour éviter, autant que possible, la fermeture totale de la rue.

PHASE 1 : réalisation de la partie entre l'îlot gazoduc jusqu'à l'intersection, rue du Château d'Eau

Du 8 avril au 12 avril 2019 : réalisation des travaux sur la partie nord côté garage CRO, du raccordement de la RD66 jusqu'à l'intersection, rue du Château d'Eau

Circulation : en alternat avec des feux « intelligents » capables de donner priorité au flux de circulation le plus important

Du 15 au 24 avril 2019 : réalisation de la partie sud face au garage CRO, du raccordement de la voirie de l'îlot gazoduc jusqu'à l'intersection de la rue du Château d'Eau

Circulation : en alternat avec des feux « intelligents » capables de donner priorité au flux de circulation le plus important.

PHASE 2 VOIE NORD : réalisation de la partie nord piste cyclable, de la rue du Château d'eau jusqu'au restaurant Le Colombier

Durée des travaux : 6 semaines, du 25 avril au 3 juin 2019

Circulation : circulation sur la voie sud de la RD 66 **en sens unique de Bartenheim vers La Chaussée** avec mise en place des déviations via Kembs et l'échangeur de l'aéroport. Route barrée dans le sens Bartenheim-la-Chaussée vers Bartenheim

PHASE 2 VOIE SUD : réalisation de la partie sud côté Meubles Meier

Durée des travaux : 6 semaines, du 3 juin au 10 juillet 2019

Circulation : circulation sur la voie nord **en sens unique de Bartenheim vers La Chaussée** avec maintien en place des déviations via Kembs et l'échangeur de l'aéroport. Route barrée dans le sens Bartenheim-la-Chaussée vers Bartenheim

PHASE 3 : réalisation de la couche de roulement

Durée des travaux : 1 nuit, en juillet

Circulation : strictement interdite dans les deux sens sur toute la longueur de la rue de la Libération

PHASE 4 : réalisation des trottoirs nord-est et sud-est du carrefour de Rosenau

Durée des travaux : 4 semaines, du 17 juillet au 14 août 2019

Circulation : sera maintenue avec un rétrécissement de largeur de chaussée




4. Synthèse du phasage

PHASE 1 Voie
NORD : du 8/04/19
au 12/04/19

PHASE 2 Voie NORD :
du 25/04/19 au
3/06/19

PHASE 4 Trottoirs : du
17/07/19 au
14/08/19



PHASE 1 Voie SUD :
du 15/04/19 au
24/04/19

PHASE 2 Voie SUD :
du 3/06/19 au
10/07/19

PHASE 3 Couche de
roulement : 1 nuit le
11/07/19